



ND - 000 076 16 3

160/IV.

**ND NEMZETI**   
**DOHÁNYKERESKEDELMI**  
 NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**DMS**

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

*amely létrejött egyrészről az*

név: ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő  
 Részvénytársaság  
 cím: 1011 Budapest, Iskola u.13.  
 képviseli: Gyulay Zsolt vezérigazgató  
 adószám: 24164982-2-41  
 cégjegyzékszám: 01-10-047581  
 mint Megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő**

*másrészről a(z)*

név: DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.  
 cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.  
 képviseli: Kereki Viktor és Varga László  
 Adószám: 13927606-2-43.  
 cégjegyzékszám: 01-10-046112  
 bankszámlaszám: 11731001-29904893  
 mint Vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**,

külön-külön említve Fél, együttesen Felek – a továbbiakban: **Fél/Felek** – között a mai napon az alábbi feltételekkel.

1./ Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. – a továbbiakban: Kbt. – 122/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárást folytatott le az „ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére irat és dokumentumkezelő rendszer kialakítása és az éles üzemeltetés indulása előtti időszakra iktatott dokumentumok digitalizálása” tárgyában.

2./ A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként, a Felek 2014. február 12. napján határozott időre vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), melynek hatálya a Szerződés mindkét fél általi aláírásától a második fizetési mérőföldkő teljesítését követő első munkanapjától számított 1 évig tart.

3./ A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a szerint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a kijelölt központi szolgáltató a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban NISZ Zrt.). A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (5) bekezdés g.) pontja szerint amennyiben a szolgáltatást a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott ajánlatkérő jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja, úgy

Igénybevevő közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül veheti igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást. NISZ Zrt. a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó szervezet, továbbá a Megrendelő a nemzeti fejlesztési miniszter 7/2013. (II.26.) NFM rendeletének 2.§ i.) pontjának alanyi hatálya alá tartozó 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság, amely külön egyedi szolgáltatási megállapodás megkötése útján, saját forrásból direkt finanszírozással, jogszabályi kijelölés alapján, köteles igénybe venni a NISZ Zrt-től az általa biztosított szolgáltatásokat. A fentiek értelmében tehát, a vállalkozási szerződésben foglaltaknak, Vállalkozó általi teljesítéséhez szükséges informatikai feltételeket, kizárólag a NISZ Zrt. biztosíthatja. A közbeszerzési eljárást megelőző NISZ Zrt-vel történt egyeztetések során, valamint szerződés megkötésének időpontjában, nem volt előrelátható, hogy a megállapított teljesítési mérföldkövek tekintetében, a NISZ nem tudja biztosítani a teljesítéséhez szükséges informatikai háttérrel annak érdekében, hogy a Vállalkozó a szerződésbe foglalt teljesítési mérföldköveknek megfelelően tudjon teljesíteni. Így elsősorban a tesztkörnyezet telepítésével kapcsolatosan a NISZ tájékoztatta a Vállalkozót, hogy az implementációs tervbe foglalt módon nem lehetséges előkészített telepítőkészlet futtatása. így lépésenként haladva szükséges a telepítést elvégezni, mely a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe. Másodsorban a NISZ részéről nem került biztosításra Vállalkozó részére a távoli elérés biztosításának kialakítása, mely megakadályozza, valamint az eredeti ütemtervhez képest késéssel teszi lehetővé a Megrendelő részére történő testreszabások elvégzését.

4./ A leírtakra tekintettel Felek 2014. április 28-án kelt Szerződés közös megegyezéssel történő módosításban (I. sz. Szerződés módosítás) megállapodtak, miszerint a köztük 2014. február 12. napján, irat és dokumentumkezelő rendszer kialakítása és az éles üzemeltetés indulása előtti időszakra iktatott dokumentumok digitalizálása céljából létrejött Szerződés 4.1 alpontjában szereplő teljesítési ütemezés második teljesítési mérföldkövében meghatározott teljesítés dátuma a szerződést követő 82 naptári napra változik. A szerződéskötés dátumát tekintve e módosult határidő lejárata a felek 2014. május 26. napjában állapították meg.

5./Vállalkozó 2014. május 26-án kelt levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a Felektől kívül álló okokból az I. sz. Szerződés Módosítás kapcsán korábban már jelzett problémák továbbra is fent állnak, azok megoldásra nem kerültek, így a távoli eléréssel kapcsolatos problémák, a kliens oldali telepítések, a konfiguráció kapcsán a NISZ Zrt. részéről elhúzódó reakcióidő nem teszi lehetővé a Szerződésben és annak módosításában meghatározott mérföldkövek ütemezésének határidőre történő elvégzését, továbbá a tesztidőszak megkezdésének csúszása miatt és a digitalizálás folyamata miatt sem tartható a mérföldkövek szerinti ütemezés.

6./ A leírtakra tekintettel Felek 2014. június 5-én kelt Szerződés közös megegyezéssel történő módosításban (II. sz. Szerződés módosítás) megállapodtak, miszerint a köztük 2014. február 12. napján, irat és dokumentumkezelő rendszer kialakítása és az éles üzemeltetés indulása előtti időszakra iktatott dokumentumok digitalizálása céljából létrejött Szerződés 4.1 alpontjában szereplő teljesítési ütemezés második teljesítési mérföldkövében meghatározott teljesítés dátuma a szerződést követő 169. naptári napra változik, míg a harmadik mérföldköve esetében 215. naptári napra változik. A szerződéskötés dátumát tekintve e módosult határidők lejárata a felek 2014. július 31., valamint 2014. szeptember 15. napjában állapították meg.

7./ Vállalkozó 2014. szeptember 10-én kelt levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a Felektől kívül álló okokból az I. sz. Szerződés Módosítás kapcsán korábban már jelzett problémák továbbra is fent állnak, azok megoldásra nem kerültek, így a távoli eléréssel kapcsolatos problémák, a kliens oldali telepítések, a konfiguráció kapcsán a NISZ Zrt. részéről elhúzódó reakcióidő nem teszi lehetővé a Szerződésben és annak módosításában

meghatározott mérföldkövek ütemezésének határidőre történő elvégzését, továbbá a tesztidőszak megkezdésének csúszása miatt és a digitalizálás folyamata miatt sem tartható a mérföldkövek szerinti ütemezés.

Továbbá Vállalkozó tájékoztatta Megrendelőt arról, hogy a digitalizálás fázis megvalósítása során az elfogadott Digitalizálási specifikációnak megfelelően a Vállalkozó elvégezte az adatrögzítést, illetve a dokumentumok szkennelését, amelyek a Megrendelő részére átadásra kerültek validálásra. A Megrendelő a validálást elvégezte, azonban a validálandó anyagok áttekintése során felmerült addicionális igényként a rögzített partnernevek végleges betöltést megelőző tisztítása, melynek teljesítése többlet időigénnyel bír.

8./ A 7./ pontban meghatározott okokra tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a köztük irat és dokumentumkezelő rendszer kialakítása és az éles üzemeltetés indulása előtti időszakra iktatott dokumentumok digitalizálása céljából 2014. február 12. napján létrejött és 2014. április 28-án módosított és 2014. június 5-én újra módosított Szerződést közös megegyezésükkel az alábbiak szerint módosítják és az abban meghatározott mérföldköveket az alábbiak szerint átütemezik.

7./ A Szerződés 4.1 alpontjában szereplő teljesítési ütemezés harmadik teljesítési mérföldkövében meghatározott teljesítés **a szerződést követő 289. naptári napra** változik. A szerződéskötés dátumát tekintve e módosult határidő lejáratát a felek **2014. november 28.** napjában állapítják meg.


8./ Felek megállapodnak továbbá, hogy jelen módosítás nem érinti a jelen szerződésmódosítás 2. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett egyéb rendelkezését, azt Felek változatlan tartalommal hatályban tartani rendelik.


9./ A jelen szerződésmódosításban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a felek a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.

10./ Jelen vállalkozási szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Vállalkozót, 3 példány a Megrendelőt illeti meg.


11./ Felek a jelen szerződésmódosítást, mely 3 oldalból és 11 pontból áll, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Budapest, 2014. szeptember 14.

  
.....  
**Megrendelő**  
**ND Nemzeti Dohánykereskedelmi**  
**Nonprofit Zártkörűen Működő**  
**Részvénytársaság**  
Gyulay Zsolt  
vezérigazgató

  
szakterület pénzügy jog

**DMSone Zrt.**  
1117 Budapest, Infopark sétány 1.  
Adószám: 13927606-2-43

  
.....  
**Vállalkozó**  
**DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.**  
Kereki Viktor  
cégvezető

  
.....  
Varga László  
cégvezető