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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
Amely létrejött egyrészről a

Név; ND Nemzeti Dohánykereskedelm i Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1011 Budapest, Iskola utca 13.)
Adószám: 24164982-2-41
bankszám laszám: 10032000-00329613-00000017 
cégjegyzékszám: 01-10-047581 
Képviselő: Gyulay Zsolt -  Vezérigazgató 
mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

valamint

Név; „EMEL” Építőipari, Kereskedelm i és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely6500 Baja, Grauaug u. 2/a.)
Adószám: 10633759-2-03
bankszám laszám: 10700354-24248600-51100005
cégjegyzékszám; 03-09-100929
Képviselő: Mezei Gábor -  Ügyvezető igazgató
mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó

együttesen Felek között az alulírt napon és helyen az alábbi fe ltételek szerint.

1 /  Megrendelő, mint A jánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. -  a továbbiakban: Kbt. 
-  122/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti h irdetmény közzététele nélküli e ljárást fo lytatott le az „ND  
NEM ZETI DOHÁNYKERESKEDELM I NO NPRO FIT ZÁRTK Ö R Ű EN  M ŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, XIII. KÉR. PANNÓNIA u. 40. SZÁ M  ALATTI, 25261/12 HRSZ- 
Ú IRODAHÁZÁNAK ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE” tárgyában.

2./ A  lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként, a Felek 2015. m árcius 30. napján határozott 
időre válla lkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), m elynek hatálya a Szerződés 
m indkét fél általi aláírásától a harmadik fizetési mérföldkő teljesítéséig, de legkésőbb 2015. 
szeptem ber 14. napjáig tart.

3./ Vállalkozó 2015. jún ius 18. napján kelt bejelentésében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a korábbi 
á ltagfelméréshez képest a bontás megkezdését követően a fe lek által a Szerződéskötéskor 
kölcsönösen elfogadott m unkanem ek mennyiségét illetően többletm unkák merültek fel, melyek 
elvégzése az ajánlatban szereplő vállalkotási díjon felüli összeg, továbbá ezen többlet bontási és 
építési munkák időszükséglete végett a Szerződés szerint teljesítési m érfö ldkövek nem teljesíthetőek 
az abban meghatározottak szerint.

Ezen többlet-mennyiségi munkák a következők voltak;
Az alap megerősítést módosítani kellett, m ivel több válaszfal nem rendelkezett alapozással, 
és a bontás alkalmával állékonysági okok m iatt el kellett bontani, és újra kellett építeni. 
Továbbá az alap m egerősítés vasalását is módosítani volt szükséges.
Az alagsori lépcső a feltárása után bebizonyosodott, hogy a kialakítása miatt, mely nem 
szakszerűen készült, nem megtartható, ezért azt el kellett bontani, és újjá kellett építeni.
A  fö ldszint feletti födémnél a fe ltáráskor m egállapítást nyert, hogy az eredeti kivitelezéskor 
használt kiváltás nem megfelelő, ezért azt meg kellett erősíteni.

4./ Felek rögzítik, hogy a 3. pontban írt a tervezői fe ltárás során nem észlelhető, nem tervezet, azaz a 
Felek által előre nem látható többletm ennyiségi m unkákat jelentenek. Vállalkozó által megtett 
igénybejelentés szakmai alátámasztottságát, indokoltságát a M egrendelő műszaki ellenőre 2015. 
jún ius 21. napján kelt nyilafkozatában alátámasztotta.
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5./ Fent leírtakra tekintettel Vállalkozó a hivatkozott bejelentésében az abban leírtakra tekintettel 
kezdeményezte a Szerződés közös m egegyezéssel történő módosítását, melyhez csato lta  annak 
alátám asztásaként a Megrendelő által a lkalm azott műszaki e llenőr nyilatkozatát.

6./ A  leírtakra tekintettel Felek m egállapodnak, hogy a köztük 2015. március 30. napján, a Megrendelő 
új irodaházának átalakítása és bővítése céljából létrejött Szerződést közös m egegyezésükkel az 
alábbiak szerint módosítják.

7./ A  Szerződés 11.3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A  szerződés 11.1. pontja szerinti te ljesítési határidőn belül egyes feladatait az alábbi teljesítési 
m érföldköveknek m egfelelő részhatáridőkre köteles elvégezni:

•  Bontás és szerkezet építés (Határideje: munkaterület átadást követő 17. hét, 2015.07.31.)
Építészeti munkálatok:

o Bontási munkák 
o  Irtás, föld, és sziklam unka 
o  Helyszíni beton, és VB munkák 
o  Falazás és egyéb kőműves munkák 
o  Ácsszerkezetek 

Gépészeti munkálatok:
o  Bontási munkák
o A lapszerelés (Víz, fűtés-hűtés, szellőzés)

Elektromos szerelés;
o  Bontási munkák
o Tálcázás vezetékezés. (Alapszerelés)

• Szakipari m unkák elvégzése (Határideje: első mérföldkövet követő 4. hét, 2015.08.31.)
Építészeti munkálatok:

o  Vakolás, rabicolás 
o  Hidegburkolatok 
o  Nyílászárók elhelyezése 
o  Lakatos szerkezetek, 
o  Tetőfedés 
o  Fénycsatornák 
o  Épületbádogos m unkák 
o  Szigetelés (Hom lokzat) 
o  G ipszkarton munkák 

Gépészeti munkálatok:
o  Gépészeti berendezések (Kazán, légtechnikai gép, klímagép, beltéri 

egységek)
Elektromos szerelés:

o  Fő, és alelosztó berendezések elhelyezése.

•  végső, építési és szerelési m unkák elvégzése (Határideje: második m érföldkövet követő 2. hét 
+ jogerős használatbavételi engedély beszerzésének ideje, de legkésőbb 2015.október 10.)

Építészeti munkálatok:
o  Festés-mázolás 
o  M eleg-burkolatok 
o  Átadási dokumentáció 
o  Udvar kertépítése kész. 
o  Használatbavételi engedély megléte 
o  Takarítás 

Gépészeti munkálatok:
o  Szerelvényezések 
o  Beszabályozások, bemérések 
o  Beüzemelés, próbaüzem 
o  Átadási dokumentáció 

Elektromos szerelés: 
o  Szerelvényezések 

, o  BéüzemelésekfJ
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o  Napelem szerelése és beüzemelése
o  Ad-vesz mérő megléte
o  Mérési jegyzőkönyvek
o  Átadási dokumentáció

8./ Felek megállapodnak, hogy az alábbi m unkanem ek tekintetében a korábban m egállapított 
m ennyiségekhez képest a melléklet szerinti mennyiségek kerültek elszámolásra, melynek 
összköltsége 4.211.690.- Ft, azaz négym illió-kettőszáztizenegyezer-hatszázkilencven forint.

9.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás 8. pontja szerinti összeg a Szerződés 2. pontja 
szerinti fizetési mérföldkő szerinti számla összegbe kerül külön tételsoron feltüntetésre.

10./ Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. §-ában 
meghatározottakba. így:

nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést 
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett a jánlattevőkön (részvételre 
je lentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre je lentkezők) részvételét, vagy a nyertes 
ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; 
a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; 
a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új 
elemre nem terjeszti ki.

11./ Felek m egállapodnak továbbá, hogy jelen módosítás nem érinti a 2. pontban hivatkozott 
válla lkozási szerződés jelen szerződés-m ódosítással nem érintett egyéb rendelkezését, azt Felek 
változatlan tartalommal hatályban tartani rendelik.

12./ A  jelen szerződésmódosításban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a fe lek a m indenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és a m agyar jog egyéb 
rendelkezéseit tekintik irányadónak.

13./ Jelen vállalkozási szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a 
Vállalkozót, 3 példány a Megrendelőt illeti meg.

14./ Felek a jelen szerződésmódosítást, mely 2 oldalból és 9 pontból áll, e lolvasás és értelmezés 
után, m int akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. jún ius 23.
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ND Nemzeti Dohánykereskedelem i Nonprofit Ke^eskedeimi és
Zártkörűen Működö Részvénytársaság Szoigaitato Korlátolt Felelősségű Tarsasag

képv.: Gyulay Zsolt - vezérigazgató, 

Megrendelő

képv: Mezei Gábor - ügyvezető igazgató 

Vállalkozó

Mellékletek:
1. sz. melléket: Vállalkozó igénybejelentője és költségkimutatása
2. sz. melléklet: Műszaki e llenőr nyilatkozata
3. sz. melléklet: Megnövekedett munkam ennyiség elszámolás kimutatása
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